


W. Jakoby

Intensivtraining Projektmanagement

4. Auflage, 2025

Verständnisfragen

7. Ablauf- und Terminplanung



- 1 Was versteht man bei einem Projektablauf unter einem Vorgang und einem Ereignis?
- 2 Was ist eine Anordnungsbeziehung bei Arbeitspaketen und welche Anordnungsbeziehungen gibt es?
- 3 Woraus besteht ein Netzplan?
- 4 Was ist ein Vorgangs-Knoten-Netz?
- 5 Was ist ein Ereignis-Knoten- bzw. Vorgangs-Pfeil-Netz?
- 6 Welche Termine und Zeitwerte werden bei der Terminplanung ermittelt?
- 7 Was ist ein Kritischer Pfad?
- 8 Erläutern Sie die Critical-Path-Method.
- 9 Erläutern Sie die Metra-Potenzial-Methode.
- 10 Erläutern Sie die PERT-Methode.
- 11 Was ist ein Gantt-Diagramm?
- 12 Was versteht man unter einem Kapazitätsgebirge?